

Ogłoszenie nr 560031353-N-2020 z dnia 20-02-2020 r.

**Lądek: Budowa Otwartych Stref Aktywności „Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Lądek”**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 6109890-N-2019

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510267402-N-2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Lądek, Krajowy numer identyfikacyjny 31101936100000, ul. ul. Rynek 26, 62-406 Lądek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 763 512, e-mail gmina@gminaladek.pl, faks 632 763 512.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.gminaladek.pl](http://www.bip.gminaladek.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa Otwartych Stref Aktywności „Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 w miejscowości Ratyń i Lądek”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

IZ.271.16.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1.1 Część I: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ratyń 1.1.1. Nazwa robót budowlanych wraz z podaniem lokalizacji: Inwestycja polega na budowie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej plenerowej strefy aktywności, skierowanej do różnych grup wiekowych oraz

tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej, która podniesie w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawi jakość życia mieszkańców danego obszaru. 1.1.2. Adres obiektu budowlanego: Plac zabaw oraz siłownia plenerowa zlokalizowana będzie na dz. nr 114 w miejscowości Ratyń, obręb Ratyń, jed. ewid. Łądek. Gmina Łądek, powiat słupecki, województwo wielkopolskie 1.2 Część II Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łądek 1.2.1. Nazwa robót budowlanych wraz z podaniem lokalizacji: Inwestycja polega na budowie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej plenerowej strefy aktywności, skierowanej do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej, która podniesie w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawi jakość życia mieszkańców danego obszaru.

**II.4) Główny kod CPV: 45111000-0**

**Dodatkowe kody CPV:**

45233340-4,

45112720-8,

37440000-4,

36535200-2

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

od dni podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2020r.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA:** Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ratyń

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY**

**RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 22/11/2019

**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Magic Garden Sp. z o.o., zamowienia.publiczne@hustawki.com, ul. Wyszyńskiego 60a , 88-170, Pakość, kraj/woj.

**IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):** 49810 pln.

**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

31/01/2020

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

zmiana wysokości wynagrodzenia do kwoty netto 55910 pln w zakresie części I zamówienia ;

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

zmiana nastąpiła w związku z niemogącą być wcześniej przewidzianym zwiększeniem zakresu prac niezbędnych do wykonania wykraczających poza przewidziany wcześniej zakres.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

